

9. PREDPOKLADANÝ CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY

Prepočet nákladov stavby ako aj podľa empirických skúseností

SKRVALENÉ
 22.10.1998
 5A08/EX/1998
 v súlade s ČO 1998 podľa TMO
 podľa projektanta
 30.12.1998
 spracovateľ

HLAVA I. PROJEKTOVÉ A PRIESKUMNÉ PRÁCE 1.220.000,-

z hlavy III. a VI.



HLAVA II. PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 0,-

HLAVA III. STAVEBNÉ OBJEKTY 28.320.000,-

SO 01 Polzifunkčný dom 27.200.000,-
 6250 m³ x 3800 - 23.750 tis
 Zdravotechnika 950 tis
 Vzkurovanie 770 tis
 Elektro 1.240 tis
 Vzduchotechnika 430 tis
 Plynoinštalácia 140 tis

SO 02 preložka kábľa NN a VN 350.000,-

SO 03 Vonk. silnopr. rozv. NN 630.000,-
 110 m x 1800 - 198.000,-

SO 04 Vonk. slaboprúdové rozvody ... 60.000,-

Hlava III. Celkom 28.320.000,-

HLAVA VI. VEDKÁJŠIE NÁKLADY 2.266.000,-

III - zariadenie staveniska
 3 % z 28.320.000,- 850.000,-

IV - finančné vplyvy
 5 % z 28.320.000,- 1.416.000,-

HLAVA VII. OSTATNÉ NÁKLADY 0,-

HLAVA VIII. REZERVA 3.060.000,-

10 % z hlavy III. a VI.

INVESTIČNÝ NÁKLAD HLAVA II. - VIII. 34.866.000,-

HLAVA IX. INÉ INVESTÍCIE 0.-

HLAVA X. NÁKL. NEZAHNUTÉ DO ZP 0.-

HLAVA XI. KOMPLETIZAČ. ČINNOST' 546.000.-

kompletizačná činnosť = 500.000.-
revízie a skúšky = 46.000.-

HLAVA I. až HLAVA XI. 35.412.000.-

Ružomberok, 18. decembra 1998

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--|
| A. Prípočet*) | | Názov a miesto stavby | | Archívna číslo: | |
| B. Účtovný rozpočet**) | | Polyfunkčný dom - Mostová ul. | | f | |
| C. Kapitálové rozpočtové rozpočtových nákladov stavby*) | | Ružomberok | | Počet príloh: | |
| 2 | Identifikačné číslo investora | | | | |
| 3 | Registračné číslo stavby (včetně etapy) | | | | |
| 4 | Názov a kód kraja a okresu miesto stavby | Ružomberok | | | |
| 5 | Názov a kód odvetvia stavby | | | | |
| 6 | Charakter stavby | | | | |
| 7 | Kontrolný súčet | | | | |

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v 1000 Kčs (bez dosatinných miest)

| Hlava (číslo) | Náklady na | Náklady zahrňané do plánu investičnej výstavby | | | Náklady zahrňané z investičných prostriedkov | Celkové náklady stavby |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| | | stavbná časť | technologická časť | spolu | | |
| a | b | c | d | e | f | h |
| 8 I. | Projektové a prípravné práce | | | | 1.220 | 1.220 |
| 9 II. | Prevádzkové náklady stavby | | | | | |
| 10 | v tom: -- dodávka | | | | | |
| 11 | -- montáž | | | | | |
| 12 | -- doplnkové náklady | | | | | |
| 13 III. | Stavbné objekty spolu | 28.320 | | 28.320 | 28.320 | 28.320 |
| 14 | v tom: -- základné náklady | | | | | |
| 15 | -- doplnkové náklady | | | | | |
| 16 IV. | Stroje, zariadenia, náradie a inventár investičnej povahy | | | | | |
| 17 V. | Umelecké diela | | | | | |
| 18 VI. | Vedľajšie náklady spolu | 2.266 | | 2.266 | 2.266 | 2.266 |
| 19 | v tom: a) zariadenia staveniska | 850 | | 850 | | |
| 20 | b) dzenné vplyvy | 1.416 | | 1.416 | | |
| 21 | c) mimoriadne sfaržené pracovné prostredie | | | | | |
| 22 | d) ostatné | | | | | |
| 23 | e) | | | | | |
| 24 | f) | | | | | |
| 25 | g) | | | | | |
| 26 VII. | Ostatné náklady neuvedené v iných hlavách | | | | | |
| 27 VIII. | Rezerva | 2.060 | | 3.060 | 3.060 | 3.060 |
| 28 IX. | Iné investície | | | | | |
| 29 X. | Náklady uhrádzané z investičných prostriedkov nezahrňané do ZP | | | | | |
| 30 | z toho: príspevky iným investorom | | | | | |
| 31 XI. | Náklady uhrádzané z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov | | | | | 546 |
| 32 | z toho: komplementačná činnosť | | | | | 500 |
| 33 | Spolu | 33.646 | | 33.646 | 34.866 | 35.412 |
| 34 | Výpracová (meno, podpis): | Náklady uhrádzané z TR zahrňané do ZP | | 37 | z hl. I. a z XI. | z hl. II. a IV. |
| | Organizácia: | 36 | Náklady na dovoz zo SK NSK | | | |
| 35 | Dňa: | Investor: | | Schvaľujúci orgán: | | |
| | Generálny projektant: | (názo, sídlo, pečiatka, podpis) | | (názo, sídlo, pečiatka, podpis) | | |
| | | | | Schválené dňa: | | |